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PARTIE 1

Le projet LIFE BIODIV'OM

Le projet LIFE BIODIV'OM est un projet européen, coordonné par la LPO et mis en ceuvre de 2018 a
2024, qui vise a protéger la biodiversité dans 5 territoires d’Outre-Mer : La Réunion, la Martinique, Mayotte,
Saint-Martin et la Guyane. Ces territoires qui abritent 80% de la biodiversité francaise, dont une faune et une
flore exceptionnelles et uniques au monde, font face a de fortes pressions et perturbations d'origines
anthropiques. Ce projet avait ainsi pour objectif de limiter le déclin de cette richesse en mettant en place des
actions concrétes de conservation. |l s’est intéressé précisément a 5 especes mondialement menacées
("Echenilleur de La Réunion, le Moqueur gorge blanche, le Crabier blanc, le Mérou de Nassau et le Mérou
géant) et un habitat rare : les savanes de Guyane.

Porté localement par le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG), il se scinde en
deux volets : la gestion concertée et durable du Mérou géant et la conservation des savanes. Ce dernier
s’appuie sur les résultats d'un premier projet : le LIFE + CAPDOM (2014-2018) qui, entre autres, avait permis
d’acquérir de nouvelles connaissances (inventaires et suivis de faune, flore, pédologie, usages et perceptions
des savanes...) et de mettre en lumiére une menace : les especes exotiques végétales envahissantes et
particulierement Acacia mangium et le niaouli (Melaleuca quinquenervia). A la suite de cela, le GEPOG a donc
souhaité s’engager plus directement dans la lutte contre ces deux espéeces dans le cadre du LIFE BIODIV'OM.

Malgré leur surface réduite représentant 0,22% du territoire guyanais, les savanes de Guyane

abritent pres de 17% de la flore de Guyane et de nombreuses espéces emblématiques telles que le
Grand tamanoir, le Crotale sud-américain, le Tyranneau barbu ou la Sturnelle des preés.

Ainsi, de 2018 a 2024, de nombreuses actions se sont déroulées afin d’atteindre les objectifs suivants :

= Rédiger un plan de lutte contre I'Acacia mangium et une stratégie de lutte contre le niaouli, les deux
documents servant a construire la lutte contre ces espéces exotiques envahissantes a I'échelle de la
région ;

= Obtenir 50 a 70% des savanes guyanaises et 100% des espaces naturels protégés sans Acacia mangium ;

= Valider une méthode de lutte contre le niaouli en Guyane ;

= Sensibiliser la population, les acteurs et les décisionnaires locaux.
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Les actions du LIFE spécifiques aux savanes

La premiere étape du projet visait a préparer la mise en ceuvre d’actions de gestion des acacias et des
niaoulis, en élaborant des stratégies et en identifiant les espéces locales de substitution des usages d’Acacia
mangium. Cette action a nécessité un temps conséquent consacré a la concertation des acteurs, a l'animation
de groupes de travail, a la rédaction des stratégies et a I'identification de protocoles de tests de méthodes de
gestion du niaouli. Le plan de lutte contre I'’Acacia mangium et la stratégie de lutte contre le niaouli en Guyane
ont été finalisés en septembre 2021.

La lutte contre I’Acacia mangium s’est déroulée en plusieurs étapes depuis le début du projet. La premiere
phase d’inventaire de l'espece et de I'état d’envahissement des savanes a permis de définir précisément la
localisation des arbres et leur diameétre. Cela a aussi permis de définir certaines savanes comme prioritaires :
les savanes incluses dans des espaces protégés et les savanes relativement peu envahies par A. mangium.
Dans un deuxieme temps, de nombreux chantiers d’abattage ont été réalisés. Ces chantiers ont ensuite été
suivis tous les 6 mois pour dénombrer et arracher les repousses éventuelles.

Pour le niaouli, de multiples tests ont été menés a petite et grande échelle pour chercher une méthode de
lutte active efficace, notamment en se rapprochant d’autres territoires avec la méme problématique. Une
étude en pépiniére a aussi permis de tester différentes méthodes de gestion de la banque de graines.

En parallele, de nombreuses actions de sensibilisation et de communication ont été menées, comme
I'organisation de formations avec les gestionnaires d’espaces naturels. Ces actions sont essentielles pour
partager les connaissances acquises. Les multiples supports de communication produits au cours de ce projet
(plaguettes, panneaux, livrets...) ceuvrent aussi a faire de la conservation des savanes et de la lutte contre les
especes exotiques envahissantes, un sujet fondamental en Guyane.

Savane Maillard © Vincent PREMEL
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PARTIE 2

Le Groupe d’étude et de protection des oiseaux
en Guyane

Le GEPOG, structure porteuse localement du projet, est une association loi 1901, agréée au titre de
la protection de l'environnement et créée en 1993. Elle a pour objectifs stratégiques daméliorer les
connaissances sur la biodiversité, de conserver les espéces et les habitats, de mobiliser les citoyens pour
I'environnement, d’étre acteur du débat et des politiques publiques et de soutenir la transition écologique
des filieres. Le GEPOG est structuré en trois pbles thématiques (foréts, plaine littorale et milieux marins), au
sein desquels les salariés mettent en ceuvre de nombreux projets (européens, régionaux, locaux). Ainsi,
I'association porte de nombreuses études et suivis sur les oiseaux terrestres ou marins ainsi que sur la grande
faune marine et elle travaille a 'amélioration des connaissances sur la biodiversité de proximité en impliquant
les habitants. Elle mene des actions pour la préservation des corridors écologiques (trames vertes et bleues)
et contribue a la conservation des savanes de Guyane a travers la gestion d’especes exotiques envahissantes.
Elle gére avec ses partenaires associatifs d’'importantes bases de données naturalistes en ligne (Faune Guyane
et ObsEnMer) et participe activement au développement des actions d’éducation a I'environnement.

L'association est également co-gestionnaire avec I'ONF de la Réserve Naturelle Nationale des Nouragues,

deuxiéme plus grande réserve francaise, et gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de I'lle du Grand-
Connétable, deuxieme plus grande réserve marine d’Outre-Mer.

Plus d’informations sur le GEPOG : www.gepog.org




PARTIE 3

Contexte des savanes en Guyane

Les savanes guyanaises représentent un milieu rare car couvrant seulement 0,22% du territoire mais
doté d’une richesse qu’il est primordial de préserver. En effet, elles accueillent 17% des especes floristiques
de Guyane et une faune trés variée avec notamment 51 espéces d’'oiseaux menacés de disparition a I'échelle
locale (DGTM, CEN Guyane, 2022). Les savanes sont définies écologiqguement comme des formations
végétales, principalement herbacées présentes dans les zones tropicales et subtropicales.

En Guyane, 11 types de savanes ont été décrits et définis comme par exemple les savanes sur sol drainé, les
savanes inondables ou encore les savanes hautes arbustives. Situées principalement sur la bande littorale,
elles font face a une pression anthropique forte avec le développement économique et démographique du
département. De plus, avec 'abandon de certaines pratiques, comme I'utilisation réguliere du feu, la forét
reconquiert doucement I'espace.

Au total, c’est 44% de la surface des savanes guyanaises qui a disparu depuis 1950 (DGTM, CEN Guyane,
2022). Les espéeces exotiques envahissantes comme I'Acacia mangium et le niaouli, qui sont parfaitement
adaptées aux conditions de savanes, ajoutent une nouvelle menace sur ces milieux déja fragiles.

Savane des Mornes © Vincent BRIONES




Front d’Acacia mangium au cceur d’une savane © Anna STIER/GEPOG

PARTIE 4

LAcacia mangium

LU'Acacia mangium est un arbre tropical a croissance rapide de la famille des Fabacées. Originaire du
nord de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'espéce a probablement été introduite en Guyane
lors du Plan Vert, un projet agricole et de reforestation mis en place dans les années 70, puis dans les années
90 pour restaurer les sites miniers. Une premiere étude sur les espéces exotiques envahissantes (EEE) en
Guyane a classé I'’Acacia mangium comme une des deux especes invasives les plus problématiques pour les
savanes de Guyane (Delnatte & Meyer, 2012). Une seconde étude a permis de réaliser un premier inventaire
des EEE végétales sur le territoire (Léotard & Chaline, 2013)

Lespece est présente le long du Maroni, sur le littoral de Saint-Laurent a Roura mais aussi dans I'intérieur du
territoire sur d’anciens sites miniers et a Salil. Les plus fortes densités se situent dans les communes de Saint-
Laurent, de Sinnamary a Montsinéry et dans une moindre mesure dans les communes de I'lle de Cayenne.

LUAcacia mangium est particulierement envahissant dans les espaces ouverts, tels que les bords de routes et
de pistes, sous les lignes électriques, dans les espaces agricoles et dans les savanes séches. Son caractere
invasif s’exprime par une grande longévité de la banque de graines dans le sol et sa capacité a croitre trés

rapidement sur tout type de sol.




Front de niaouli au coceur d’une savane © Florent BIGNON/LPO

PARTIE 5

Le NIAOULI

Le niaouli, Melaleuca quinquenervia, est un arbre tropical a croissance rapide de la famille des
Myrtacées. En Guyane, 'espéce a été repérée pour la premiére fois en 1948. Egalement originaire d’Océanie
(Australie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie), son expansion a été favorisée par le « Plan Vert » mis en
place par I'Etat dans les années 1970 pour développer une industrie papetiére (Delnatte & Meyer, 2012).

En raison de son caractére envahissant dans les habitats ouverts et humides, et de sa capacité a former des
peuplements monospécifiques, le niaouli a été ajouté a la liste des 100 especes envahissantes parmi les plus
nuisibles au monde (Lowe et al., 2000). En effet, quelques individus sont capables d’envahir une parcelle en
seulement 25 ans (Laroche & Ferriter, 1992). Lespéce est faiblement distribuée sur le territoire guyanais, mais
tres localisée et parfois abondante en région cétiere dans les savanes sous forme de peuplements
monospécifiques. Elle est présente par flots le long des routes entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne.

Le niaouli est particulierement envahissant dans les milieux humides, tels que les marais, les pripris et les

BN

savanes. Son caractere invasif s'exprime par sa capacité a modifier et a remplacer intégralement un
écosysteme naturel en formant des foréts monospécifiques exemptes de toute autre plante.




PARTIE 6

le niaouli
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Test de méthodes de lutte sur des niaoulis adultes © GEPOG




ACQUERIR DES
CONNAISSANCES SUR LA
BANQUE DE GRAINES

Enjeux et objectifs

La compréhension de la biologie et de I'écologie des graines de niaouli est cruciale a la fois pour
comprendre son potentiel d’invasion en savane et pour adapter les stratégies de gestion et/ou de lutte. Ces
aspects ont été bien étudiés en Floride ou I'espéce est trés fortement envahissante, mais pas en Guyane. Les
informations sur la production de graines, leur viabilité, leur potentiel germinatif et leur longévité sont
nécessaires pour développer des stratégies de lutte efficaces de l'espece et accompagner ensuite les

gestionnaires d’espaces naturels.

Dans ce but, un stage de Master |l a été mené, entre avril et
septembre 2021, sur I'étude de la banque de graines aériennes
de l'espece. Cette étude avait pour objectifs de trouver une
méthode d'épuisement de la banque de graines, d'acquérir des
connaissances sur la biologie de l'espece, de définir les
périodes optimales pour mener les chantiers de lutte et

d’appréhender au mieux le suivi des germinations post-

chantier. Etude des conditions de germination du niaouli
© GEPOG

Méthodologie - Actions mises en place

Trois études ont été menées dans le cadre de cette action :

= Llinfluence de la hauteur des niaoulis et de l'ancienneté
relative des inflorescences sur la production de graines et
sur leur pouvoir germinatif ainsi que la caractérisation de
la banque de graines aériennes.

=  linfluence de la luminosité (ombre/lumiére) et du
substrat (terre de savane/terre de forét) sur les taux de
germination. Les plants ont été mesurés durant 2 mois.
Les saisons seches et humides ainsi que les transitions

entre elles ont également été simulées par des systemes

Capsules et graines de niaouli © GEPOG

d’aspersion réglés différemment au sein de la serre.
= La détermination de I'impact d’'une inondation prolongée
sur la survie des plantules et I'impact du feu sur la levée de dormance.

Les données ont ainsi permis d'obtenir des informations sur la période d’abattage la plus propice afin
d’épuiser la banque de graines présente dans le sol ou issues de la pluie de graines post-traitement.



Tests de lutte sur les graines de niaouli © GEPOG

Résultats - Ce qui fonctionne bien

v

Cette étude est la premiére réalisée en Guyane sur I'écologie du niaouli. Les résultats des différents tests
sont concluants et ont permis des comparaisons avec ceux d’Australie et de Floride.

LUexpérimentation sur les parametres de germination a permis d’acquérir des données inédites sur le
pouvoir germinatif de la banque de graines aériennes des niaoulis en Guyane.

L'épuisement de la banque de graines serait accéléré lorsque les arbres et les graines ne sont pas enfouis,
méme |légerement, afin d’exposer celles-ci a la lumiere directe du soleil.

La période la plus propice pour l'abattage d’'une population de niaoulis dans les savanes du littoral
guyanais a été déterminée grace a cette étude et correspond au début du mois d’ao(t, avant la fin de la
saison des pluies. Cela permet de faire germer les graines et que les plantules meurent ensuite avec la
saison seche.

Difficultés rencontrés — Recommandations

Y

Y

Une défaillance dans le systeme d’arrosage a provoqué un apport excessif d’'eau dans le cadre du test de
levée de dormance dans les conditions séches et a impacté les résultats (levée de dormance favorisée).

La distance entre le lieu de I'expérimentation et les locaux du GEPOG (65 km) a engendré de nombreux
et fréquents allers-retours a Kourou nécessaires pour les suivis des tests.

Le travail sous serre pour les expérimentations était parfois difficile et contraignant sous forte chaleur.

Le tri des graines sous une loupe binoculaire afin d’obtenir des lots de 100 graines a été fastidieux et
chronophage.

Attention a limiter le nombre de variables/parameétres a tester pour que les résultats soient facilement
modélisables sous R en statistique.



Etapes préalables

1. Demande de dérogation : le niaouli faisant I'objet d’'un arrété ministériel en Guyane interdisant son
transport, sa détention et son utilisation (Arrété ministériel du ler avril 2019), une demande de
dérogation a des fins scientifiques et d'amélioration des connaissances auprés de la préfecture est
nécessaire. La demande se fait via un Cerfa et conduit a la publication d’un arrété préfectoral en cas
d’acceptation. Les délais peuvent étre rapides (quelques jours) mais nécessitent au préalable la
consultation des services concernés pour anticiper la demande. Cette démarche doit étre prise en
compte dans tout projet portant sur les espéces exotiques envahissantes réglementées.

2. Trouver les sites de niaoulis et récolter les graines nécessaires aux différents tests.
3. Installer la serre et le matériel nécessaire.

4. Rédiger les différents protocoles de tests.

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Colit unitaire (€TTC)

Matériel

Rouleaux de polyester pour la serre 60 €
Matériel pour les plants (pots) 66 €
Equipement arrosage (minuteur et asperseurs) 70 €
Boite en plastique pour la germination 1 €/ unité

Partenaires potentiels

Partenaires techniques Partenaires financiers Prestataires potentiels
potentiels potentiels

Centre de recherche, Services de I'Etat, Pépiniéristes, centre de
pépiniéristes collectivités territoriales, recherche d’agronomie
Union Européenne (CIRAD, INRA)
Contacts

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :
= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org
= Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org
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TESTER DES
METHODES DE LUTTE
CONTRE LE NIAOULI

Enjeux et objectifs

La lutte active contre Melaleuca quinquenervia nécessite I'identification de méthodes de lutte efficaces et
adaptées aux conditions locales a mettre en ceuvre pour gérer I'espéce en Guyane. Ainsi, dans le cadre du
LIFE BIODIV'OM, un protocole de tests de méthodes de lutte a été mis en place. Celui-ci est issu de I'expertise
de deux chercheurs de Floride qui sont venus en Guyane en septembre 2019 afin de partager leurs
connaissances et leur savoir-faire en la matiere. Un test d’abattage a la pelle mécanique, non prévu
initialement dans le LIFE, a également été réalisé.

Méthodologie - Actions mises en place

Protocole n°1

= Test du tronconnage/coupe a ras et annelage/écorcage
combinés a une méthode chimique avec l'utilisation de deux
herbicides a deux concentrations différentes sur 200 arbres en
novembre 2019.

= Quatre missions de vérification des arbres traités ont ensuite été
effectuées entre décembre 2019 et septembre 2021.

Lensemble des données relevées, telles que la couverture foliaire et
la présence de rejets sur les souches, ont été analysées et ont permis
de comparer l'efficacité des techniques testées, et ainsi de pouvoir
faire des recommandations de gestion.

Protocole n°2

= Test de la lutte mécanique motorisée fin 2020 avec I'abattage a
la pelle mécanique de 2 500 m? de niaoulis au sein d’une forét
monospécifique. Les arbres abattus et arrachés ont été disposés
en andains de part et d’autre de la zone d’abattage. La présence
d’eau sur la zone de fagon continue pendant 2 ans et demi aprés

le chantier a empéché toute reprise de I'espece, un suivi régulier _

du site a tout de méme été effectué pour vérifier I'état Abattage a la pelle mécanique d’une forét de

d’inondation. niaoulis © GEPOG
= En ao(t 2023, un protocole a été mis en place pour tester des

méthodes de gestion des jeunes plants. Quarante-cing placettes de 1m? ont été placées aléatoirement

sur la zone, soit 15 placettes témoins, 15 placettes ou les niaoulis ont été arrachés manuellement et 15

placettes passées a la débroussailleuse. Un suivi des repousses a été effectué trois mois apres.
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Application d’herbicide sur un niaouli annelé © GEPOG

Résultats

Protocole n°1

- Le trongonnage auras du sol, avec ou sans application d’herbicide, a montré une efficacité de 100 % de

mortalité des souches apres 1 an. La méthode la plus efficace semble étre I'abattage des niaoulis a la
trongonneuse, en coupant la souche le plus proche du sol possible. Lapplication de produits
phytosanitaires n'est pas nécessaire car les souches n‘ayant pas été traitées n‘ont plus émis de rejets
apres 1an.

Lannelage/écorcage n’est efficace qu’avec application d’herbicide a la concentration du produit pur. La
technique seule sans herbicide ne permet aucune mortalité des niaoulis.

Protocole n°2

= La pelle mécanique semble étre une méthode efficace et peu colteuse pour lutter contre le niaouli.

Néanmoins la gestion des andains doit étre prise en considération. Il a été observé que, bien arrachés et
avec les racines mises hors du sol, les arbres meurent et ne rejettent pas. Cependant l'inondation
compléte de la zone pendant une longue période aprés le chantier empéche de conclure quant a
I'efficacité de cette méthode de lutte en condition seche.

Le débroussaillage etl'arrachage manuel des jeunes pousses sont des méthodes aussi efficaces I'une que
I'autre.

Un retour de la végétation herbacée a été observé 2 ans et demi aprés I'abattage. Cela montre que la
végétation de cette zone humide a la capacité de recoloniser I'espace une fois les niaoulis enlevés.
Cependant l'apport continu de graines de niaoulis par les semenciers alentour a aussi été observé par de
nombreuses jeunes pousses de niaoulis sur la zone abattue.
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Ce qui fonctionne bien

v" Le partage d’informations avec d’autres structures / d'autres territoires sur les méthodes de lutte
efficaces qui permet de cibler les méthodes a tester

v Les tests de méthodes de lutte sur un grand nombre d’individus offrent des résultats robustes

Problémes rencontrés - Recommandations

% Le niveau d’eau élevé et quasi permanent dii a l'intensité de la saison des pluies de 2020-2021 sur
plusieurs sites d'études a empéché de réaliser des suivis et a certainement eu une incidence sur la
mortalité des arbres.

% La variabilité du climat en Guyane avec les phénoménes d’El Nifio et de la Nifia modifient les conditions
écologiques qui influencent la pousse des arbres et donc du niaouli. Afin d’avoir des résultats plus
concluants, il serait nécessaire de réitérer les protocoles dans des conditions climatiques différentes pour
s’assurer de l'effet de la méthode de lutte et s’extraire de I'effet des conditions météorologiques.

% Une attention particuliére doit &tre apportée a la gestion des andains.

¥ Latotalité des semenciers d’un bassin versant doit étre abattue au risque d’avoir un apport continu de
graines mettant a mal durablement la gestion des jeunes niaoulis.

Zone du test d’abattage a la pelle mécanique en saison des pluies © GEPOG




Etapes préalables

v" Réalisation d’un inventaire des zones de présence du niaouli

v" Réalisation d’une mission d’expertise de deux chercheurs de I'Université de Floride et du South Florida
Water Management District afin de partager leurs connaissances et savoir-faire sur la lutte contre M.
quinguenervia.

v" Rédaction des protocoles de lutte contre le niaouli et des protocoles de suivis post-traitement

v~ Réalisation d’un inventaire des arbres 3 traiter, marquage et attribution aléatoire des traitements sur 200

niaoulis

v" Trouver une zone accessible et adaptée au test de la pelle mécanique

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Colt unitaire (€TTC)

Matériel

Mission de conseil de deux experts de Floride 5540 €
Réalisation de tests de méthodes de lutte (protocole n°1) 2530 €
Abattage a la pelle mécanique (protocole n°2) 2 769 € pour 2500 m?

Partenaires potentiels

Partenaires techniques Partenaires financiers Prestataires potentiels
potentiels potentiels

Centres de recherche

. . Services de I'Etat, Entreprise de travaux
Université e s .
. . , collectivités territoriales, paysagers
Gestionnaires d’espaces . ,
Union Européenne
naturels
Contacts

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :
= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org
= Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org
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REPLIQUER DES
METHODES DE LUTTE
CONTRE LE NIAOULI A

GRANDE ECHELLE

Enjeux et objectifs

Une fois les tests de méthode de lutte effectués en 2019 et 2020, il a été conclu que la méthode la
plus efficace était I'abattage des niaoulis a la trongonneuse, en coupant la souche le plus proche du sol
possible et sans appliquer de produits phytosanitaires. Le choix de ce dernier point est aussi di a une volonté
de ne pas utiliser ces produits dans des milieux naturels humides. Lobservation d’une forte mortalité de
souche sans application de produits herbicides lors des premiers tests a justifié ce choix de méthode. Elle a
donc été répliquée sur des peuplements plus importants sur deux sites présentant des conditions

environnementales différentes.

Méthodologie - Actions mises en place

= Sijte de Crique Jacques a Mana
Plus de 5 000 arbres ont été coupés sur une surface de 1 ha en ao(t 2022. Le site est relativement
accessible (proche de la route) avec une forte densité d’arbres.

= Site de la savane Passoura au Centre Spatial Guyanais a Kourou
Environ 500 arbres ont été coupés sur 12 ha de savane en février 2023. Le site est isolé en savane (2
heures de marche depuis la route de I'Espace) avec une densité d’arbres plus faible correspondant a une
petite zone dense en bordure d’un bosquet forestier et de nombreux arbres isolés plus éloignés dans la

savane.

Lutte a grande échelle sur des niaoulis adultes © GEPOG




Suivi des repousses a la suite des actions de lutte © GEPOG

Les deux sites ont été suivis avec un protocole défini tous les 3 mois pendant 9 mois aprés le chantier pour
évaluer l'efficacité de la méthode :

= Seize quadrats ont été installés sur chaque site (8 témoins et 8 avec arrachage des rejets sur souche et
des jeunes pousses).

= Chaque quadrat est défini par un point GPS et un marquage au sol (rubalise + piquets).

= Lors de chaque visite, les actions suivantes ont été réalisées : comptage des souches avec et sans rejets
et des plantules, prise de photos et arrachage des repousses/plantules selon le protocole.

Le suivi a montré que certaines souches rejettent toujours 9 mois apres le chantier dans les deux sites.
La durée de 9 mois est trop restreinte pour atteindre un résultat de 100% de mortalité des souches avec
arrachage des rejets tous les 3 mois. Néanmoins, l'arrachage des rejets permet de diminuer
significativement le nombre de souches quirejettent au cours dutemps comparativement aux placettes

témoins. En moyenne, plus de 50% des souches ne présentent plus de rejets 9 mois aprés la coupe et

des arrachages trimestriels.

Résultats

v Larrachage des rejets permet de diminuer significativement le nombre de souches qui rejettent au cours
du temps.

v" La parcelle & Crique Jacques a entiérement br(ilé quelques semaines aprés I'abattage, ce qui a permis
une réduction considérable de la banque de graines présente sur les arbres abattus.

Problémes rencontrés - Recommandations

% Le passage d’'un incendie dans la savane de la Passoura en novembre 2023 avant le dernier suivi a peut-
étre eu un impact sur la vitalité des souches et le nombre de rejets qu’il est difficile d’intégrer dans les
analyses. Lincendie a également brdlé les limites de quadrats ce qui a aussi compliqué la précision du
suivi.

¥ La réplication des méthodes de lutte n’a pas permis de conclure a une méthode de lutte efficace contre
le niaouli

¥ Le site de la crique Jacques & Mana s’est avéré étre un site de cueillette des niaoulis par les populations
alentour et les tests réalisés ont été mal percus. Il est donc indispensable d’intégrer a tout projet de lutte
un volet de concertation et de sensibilisation aupres des communautés qui en font usage, le cas échéant.
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Etapes préalables

1. Trouver les sites adaptés pour réaliser les chantiers

2. \Vérifier le foncier des terrains, obtenir les autorisations si nécessaire
3. Organiser et dimensionner les chantiers

4. Rédiger les protocoles de suivi

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Colit unitaire (€TTC)

Prestation d’abattage de niaoulis

Sur une parcelle de la CTG a Crique Jacques a Mana Forfait de 14 157 €
Dans la savane Passoura au CSG Forfait de 8 980 €

Partenaires potentiels

Partenaires techniques Partenaires financiers Prestataires potentiels
potentiels potentiels

Centres de recherche

. Services de I'Etat, Entreprise de travaux
Université .. s
X X , collectivités territoriales, paysagers
Gestionnaires d’espaces . .
Union Européenne
naturels
Contacts

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :
= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org
= Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org

Niaoulis épars dans la savane Passoura au CSG © GEPOG
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PARTIE 7

METTRE EN CEUVRE LA LUTTE

contre I’Acacia mangium

Action de lutte contre I'’Acacia mangium © Vincent PREMEL




FEDERER ET
MOBILISER LES
ACTEURS DU
TERRITOIRE

Enjeux et objectifs

Afin d’atteindre les objectifs de protection des savanes, des ateliers d’animation du plan de lutte ont été
menés. lls se sont déroulés par zones géographiques, tels qu’ils ont été définis par le plan et ont eu pour
objectifs de coordonner les actions de lutte dans chague commune souhaitant agir et/ou comprenant des
territoires de savanes ou des espaces protégés. Ces ateliers ont visé a :

= Sensibiliser les acteurs locaux a la problématique de la propagation de I’Acacia mangium et de ses
impacts

=  Faire un diagnostic de la situation d’envahissement sur la commune et localiser les zones prioritaires
d’intervention

= Echanger avec les acteurs pour connaitre leurs besoins, les moyens qu’ils ont a disposition et organiser
collectivement les opérations futures de gestion et de lutte.

Méthodologie

1. Réaliser la cartographie des acacias avec les données
disponibles les plus récentes.

2. ldentifier en amont les zones de savanes, le foncier, les
acteurs potentiels.

3. Inviter tous les acteurs potentiels de la commune
concernée.

4. Commencer l'atelier par une session du jeu de rdle
YanAcacia.

5. Recueillir les avis et les ressentis des participants au
jeu.

6. Faire le point sur la répartition des acacias dans la
commune.

7. Définir les actions a mettre en ceuvre en termes de
prospection, d’inventaire, de lutte active et les acteurs
pouvant étre porteurs d’actions dans le futur.

Session du jeu Yan’Acacia a Iracoubo © GEPOG
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Jeu de role Yan’Acacia © GEPOG

Actions mises en place

Trois ateliers d’animation de stratégie de lutte ont été organisés au cours du LIFE BIODIV'OM :

= A la mairie de Sinnamary le 9 juin 2021, rassemblant autour de la table 15 acteurs et gestionnaires
d’espaces de la commune (mairie, PNRG, DGTM, Cdl, EDF, CNES, SEPANGUY) et permettant d’identifier
les zones sur lesquelles chaque structure ou acteur avait la possibilité de mener des actions de lutte et
de planifier de futures interventions.

= A la médiatheque d’lracoubo le 21 mars 2022, rassemblant 16 acteurs de la commune (maire de la
commune, cheffe coutumiere de Bellevue, PNRG, EDF, ADADS, agriculteur, DGTM, DGS de la commune).
Cet atelier a permis d’obtenir des informations sur les savanes a prospecter ol des acacias sont présents.

= A la mairie de Montsinéry le 8 novembre 2023, rassemblant 10 acteurs de la commune (élus de la
commune, agriculteurs, chambre d’agriculture, Conservatoire du littoral, bureau d’étude). Cet atelier a
permis de poser des bases de réflexion sur de futures actions a mener dans la commune.

Lors des deux derniers ateliers, le jeu de rble YanAcacia a été utilisé et a permis de fédérer les consciences
autour de la problématique de I’Acacia mangium et de prendre du recul sur la réalité de sa propagation. Il a
également permis aux acteurs de prendre conscience des réles et problématiques de chacun.

Ce jeu a été élaboré par la société LISODE avec une assistance de PLAYTIME entre 2021 et 2022 a partir
de deux ateliers de diagnostics participatifs menés a Sinnamary et a Cayenne ainsi que de 11 entretiens

bilatéraux. Dans un second temps, le jeu a été testé par 6 groupes d’acteurs. Au total, ce sont plus d’une
trentaine d’acteurs qui ont participé a la conception de cet outil.

20



Ce qui fonctionne bien

= La présence d’'un panel varié d’acteurs de la commune (élus, agriculteurs, services municipaux, EDF,
gestionnaires d’espaces naturels, etc);

= La création de petits groupes de travail sur la localisation des acacias sur une carte facilite les réflexions
et les échanges. La mise en commun des résultats a la fin de I'atelier permet de lister et de prioriser les

actions a effectuer sur la commune et les attribuer a différents acteurs en fonction des zones
concernées ;

= Lutilisation du jeu de réle offre I'opportunité a chaque participant de se rendre compte des problemes
et des limites des autres acteurs. Par le jeu, il peut dénouer des tensions pouvant exister entre les acteurs
et créer un moment d’échange et de dialogue. Il donne également une vision d’ensemble et permet de
se rendre compte de fagon réaliste des efforts nécessaires de coopération pour lutter contre I'Acacia
mangium.

Problémes rencontrés - Recommandations

¥ Difficulté de rassembler toutes les parties prenantes pendant toute une matinée (manque de
disponibilité ou d’implication de certains acteurs majeurs)

¥ Lutilisation d’un jeu dans le cadre d’un atelier participatif peut parfois étre percue comme une perte de
temps de la part de certains acteurs. Il est important de préciser en amont aux participants qu’il s’agit
avant tout d’un outil d’aide a la décision ;

% Ladurée du jeu de réle peut &tre longue comparativement au temps imparti de I'atelier.

Atelier de concertation a Sinnamary © GEPOG




Intitulé de la dépense Codt unitaire (€TTC)

Matériel

Feutres, marqueurs, etc
Impression de cartes au format A0

PaperBoard

33 €
50 €
60 €

Prestation de conception et réalisation du jeu de role

Lisode
Play time

43700 €
6000 €

Partenaires potentiels

Partenaires techniques potentiels

Communes

Services de I'Etat

Gestionnaires d’espaces protégés
Agriculteurs

Associations environnementales
EDF

Centre de recherche

Bureau d’étude

Partenaires

Prestataires potentiels
financiers
potentiels

Services de 'Etat, Entreprise spécialisée en
collectivités concertation
territoriales
Union
Européenne

Entreprise spécialisée en
création de jeux

Contacts

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :

= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org

= Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org

Animation du plan de lutte Acacia mangium a Sinnamary © GEPOG
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PROSPECTER ET
INVENTORIER LES
ZONES A ENJEUX

Enjeux et objectifs

Afin de pouvoir planifier les chantiers de lutte, il était
nécessaire de réactualiser les données de présence de I'Acacia
mangium en Guyane, le dernier inventaire sur I'espéce datant de
2013 et ayant été réalisé par prospection du réseau routier (Léotard
& Chaline,2013). Ainsi, il était essentiel de reprendre cet inventaire
en actualisant les données et en les complétant avec la prospection
de nouvelles zones, souvent difficilement accessibles. Face a
I'impossibilité de sillonner a pied toutes les savanes, un choix a été
fait sur les zones précédemment définies comme prioritaires dans
le plan de lutte contre l'espéce (ex : savanes incluses dans des
espaces protégées, savanes préservées). Linventaire doit
permettre de dimensionner et budgéter les chantiers d’abattage en

déterminant pour chaque arbre son diamétre et sa position précise

Prise du point GPS d’un acacia en savane
© GEPOG

ou, pour les zones trop envahies, la surface a abattre.

Méthodologie

1. Recueillir les données GPS des précédents inventaires
Recueillir des informations aupres de gestionnaires, d’élus et d"habitants dans les zones ou la présence
d’acacias est avérée

3. Transférer sur latablette de terrain via Qfield I'orthophoto de la zone a prospecter avec les couches SIG
utiles (savanes, espaces protégés, cadastre)

4. Se renseigner aupres des naturalistes sur les meilleures voies d’acces aux savanes lorsque celles-ci sont
incluses

5. Se munir d'une paire de jumelles, d’un appareil photo, d’une tablette, d’'un GPS, d’'une machette ou

d’une hache

S’aider de la carte affichée sur la tablette pour se repérer dans I'espace

Repérer les arbres a la jumelle et se rendre a leur pied

Prendre le point GPS de chaque acacia ou groupe d’arbres

v ® N

Estimer le diamétre de chaque arbre a 10 cm preés, les dénombrer et enregistrer ces données en vocal

sur I'enregistreur d’un smartphone

10. Noter tout élément utile pour le chantier d’abattage (présence de lignes électriques ou de téléphone,
présence de nids de guépes, difficultés d’acces)

11. Pour les prospections en voiture en bord de route, étre a deux, rouler a moins de 50 km/h si possible et

effectuer le trajet dans les deux sens

23



Actions mises en place

Les prospections et les inventaires des acacias ont été réalisés dans la zone littorale le long des
principaux axes routiers, dans certaines savanes a enjeu ainsi que sur les terrains du Conservatoire du littoral.
Au total, 32 savanes ont été prospectées par le GEPOG sur une surface de 6038 hectares dans 7 communes
différentes, ainsi que plus de 400 km de route, ce qui représente plus de 65 jours de prospection sur le terrain
entre 2021 et 2023.

= Savanes d’lracoubo : 4 431,5 ha prospectés entre mars et ao(t 2022

= Savanes de Sinnamary : 134,7 ha prospectés en aolt 2023

= Savanes de Kourou : 465,4 ha prospectés en 2021

= Savanes de Macouria : 103,5 ha prospectés entre décembre 2021 et septembre 2023

= Savanes de Montsinéry :535,1 ha prospectés en juillet 2022

=  Savanes de Matoury : 212,8 ha prospectés entre mars 2021 et juillet 2022

= Savanes de Roura : 83,4 ha prospectés en septembre 2021

= Zone tampon de I'Est entre la savane du Galion et Saint-Georges sur 170 km de la RN2 en juin et
septembre 2021

= Zone tampon entre Kourou et Sinnamary sur 50 km de la RN1 en ao(t 2023

= Zone tampon d’'lracoubo sur 49 km de la RN1 lors des prospections des savanes de la commune

= Zone tampon de I'Ouest a Mana et Awala-Yalimapo sur 100 km de la RN1, de la D8 et de la D22 entre
septembre 2021 et octobre 2023

Prospection des pripris Maillard en canoé © GEPOG




Prospection des savanes d’Anton a lracoubo © GEPOG

Ce qui fonctionne bien

Lutilisation d’une tablette de terrain avec les couches utiles sur Qfield simplifie grandement les missions
d’inventaire des acacias :

=  Possibilité de rentrer la position des arbres et les différentes informations directement sur place
dans la table attributaire de la couche SIG sur la tablette

= Un fond d'orthophoto récent permet doptimiser la prospection en savane en évitant ou
contournant des zones impraticables ou inondées

= Latablette avec GPS intégré permet de savoir en temps réel ol I'on se situe et facilite I'acceés aux
savanes incluses a travers la forét

Lenregistrement vocal sur smartphone des données de localisation des arbres et de leur diametre est
plus rapide et moins contraignant que sur papier, notamment par temps de pluie.

LUAcacia mangium étant trés caractéristique, I'utilisation de jumelles en savane permet de détecter les
arbres isolés mais aussi de confirmer |'absence de lI'espece dans de vastes zones, réduisant ainsi
considérablement les durées de prospection a pied.

Lors des inventaires dans les savanes d’'Iracoubo, l'arrachage de jeunes plants et I'écorcage d’arbres trés
isolés en savane a permis de réduire la surface et la durée des chantiers.

Quel que soit le milieu et la distance a parcourir, la prise de la position GPS manuellement au pied des
arbres garantit la faisabilité d’un futur abattage a la tronconneuse.

Avoir deux personnes pour réaliser les inventaires, particulierement le long des routes avec une
personne qui note et une personne qui conduit, chacun prospectant un c6té de la route. A pied, étre
accompagné permet aussi de se répartir les taches (GPS, enregistrement, comptage...).

N

La présence d’Acacia mangium est systématiquement associée a une activité ou une infrastructure
anthropique présente ou passée (piste, route, champ, habitation, mine, ligne électrique, etc), ce qui
permet de réduire les surfaces des zones naturelles a prospecter. De méme les jeunes acacias sont quasi
systématiquement associés a celle d’'un acacia semencier a proximité, visible aux jumelles.
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Problémes rencontrés - Recommandations

% Létat des pistes en saison des pluies contraint 3 ne pouvoir accéder & certaines zones et certaines
savanes qu’en saison seche. Il est donc nécessaire de prévoir bien a I'avance la temporalité des
inventaires et des chantiers. L'inventaire dans les flots de la savane des Mornes a Macouria n‘a pu étre
réalisé qu’en canoé au plus fort de la saison des pluies.

% Planifier la réalisation d’un inventaire complémentaire si données manquantes ou zones oubliées lors de
la prospection précédente ou inaccessibles a certaines périodes de lI'année.

Y% Les Acacia mangium hébergent souvent des fourmis et des nids de guépes, ce qui a occasionné des
piqures pour l'équipe technique et les prestataires. Noter cette information au préalable lors des
inventaires permet au prestataire du chantier de venir équipé.

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Colt unitaire (€TTC)

Matériel

GPS 660 €
Tablette 567 €
Paire de jumelles 263 €
Machette 15 €
Hache 53 €

Partenaires potentiels

Partenaires techniques potentiels Partenaires Prestataires potentiels

financiers
potentiels

Conservatoire du littoral Services de ’Etat, Botanistes

Réserves naturelles collectivités Biotope

ONF territoriales,

CEN Union

Elus et chefs coutumiers Européenne

Service route de la DGTM

Habitants

Contacts

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :
= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org
= Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org
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METTRE EN (EUVRE ET SUIVRE
LES CHANTIERS DE LUTTE
CONTRE LACACIA MANGIUM

Enjeux et objectifs

Le Life BIODIV'OM avait plusieurs objectifs concrets de lutte contre I’Acacia mangium notamment :

= 100% des espaces naturels protégés du littoral de Guyane sans Acacia mangium, notamment les sites
du conservatoire du littoral comprenant des savanes ;

= 50 a 70% des savanes de Guyane sans Acacia mangium ;

= Eradiquer 'espéce des terrains communaux dans plusieurs communes (Sinnamary, Kourou, Montsinéry-
Tonnégrande)

= Mettre en place plusieurs zones tampons pour limiter la propagation de I'espece et protéger des savanes
remarquables notamment celles du Centre Spatial Guyanais qui représentent 40% de la surface totale
de savanes en Guyane. Ces zones tampons se situent entre Mana / Awala-Yalimapo et Iracoubo ainsi
gu’entre Kourou et Sinnamary et entre les savanes du Galion et Saint-Georges. Cette derniere partie du
territoire est peu envahie et permet de limiter I'installation de I'espéce sur 1/3 du littoral.

Les chantiers de lutte contre I'espéce mis en place au cours des trois derniéres années du projet ont

permis d’atteindre quasiment tous ces objectifs ou de s’en approcherle plus possible. Lors des chantiers

de lutte, les arbres adultes sont trongconnés au ras du sol. Cette méthode a été identifiée dans le cadre
du Life+ CAP DOM comme étant la méthode la plus rapide et la moins coliteuse.

Repousse d’Acacia mangium aprés chantier, savanes Mathieu © GEPOG




Méthodologie

1. A la suite des prospections et aux inventaires, établir la cartographie du site comprenant les positions
GPS des arbres, les couches SIG des savanes, des espaces naturels protégés, du cadastre et autres
données pertinentes.

2. Résumer dans un tableau le nombre de jeunes acacias a arracher et le nombre d’acacias adultes selon
leur diamétre.

3. Sides acacias se situent sur des parcelles privées, demander I'acces aux informations cadastrales de la
parcelle afin de trouver le propriétaire et d’obtenir son accord.

4. Rédiger le cahier des charges et lancer I'appel d’offre.

5. Fournir les points GPS au prestataire d’élagage avant la visite du chantier pour I'établissement du devis.

Le cahier des charges des chantiers d’abattage mis en place lors du LIFE est spécifique et unique pour chacun
des chantiers. Il comprend obligatoirement la cartographie des acacias, un tableau récapitulant le nombre
d’arbres par classe de diamétre, des recommandations d'accés et les problémes éventuels pour le bon
déroulement du chantier. Si des parcelles appartiennent a des propriétaires privés, les prestataires en sont
informés.

Chantier d’abattage au Centre Spatial Guyanais © GEPOG




Deux types de chantiers d’abattage ont été réalisés de 2021 a 2024 sur le littoral guyanais, dans des savanes

(sur des terrains du Conservatoire du littoral notamment) et en bord de routes (zones tampons) :

Zone tampon d’Awala (43 km) : plus de 170 acacias
abattus par le GEPOG et les habitants de la commune
d’Awala-Yalimapo entre septembre 2022 et mars 2024 ;
Zone tampon du sud de Mana (33 km) : 5 acacias abattus
par I'équipe du GEPOG entre Prospérité et Saut Sabbat le
long de la RN1 en aodt 2023 ;

Zone tampon d’Organabo a Mana (24 km) : plus de 300
acacias abattus par un prestataire entre le Carrefour de
Mana et Organabo et chez des particuliers en février
2024 ;

Zone tampon d’Iracoubo (49 km) : 8 acacias abattus par
I'équipe du GEPOG au bord de la RN1 a proximité des
savanes d’Organabo, Fléche, Moucaya et Trou-Poissons
lors des inventaires en 2022 et 2023 ;

Zone tampon de Kourou-Sinnamary (50 km) : plus de
1000 acacias abattus par un prestataire le long de la RN1
ainsi que dans lI'ancienne carriere du Mont Vénus, dans
les savanes Changement et Compagnons en janvier
2024 ;

Zone tampon de I'Est entre le Galion et Saint-Georges
(170 km) : plus de 550 acacias abattus par le GEPOG, la
MFR de Régina et un prestataire le long de la RN2 ainsi
gue chez 3 propriétaires privés entre 2021 et 2023 ;
Savanes d’Iracoubo : plus de 274 acacias abattus par un
prestataire dans les savanes Roches blanches, Morpio,
Eloge et Mathieu en avril 2023 et 12 par l'équipe du
GEPOG dans les savanes Yanou et Fiévée en octobre
2023 ;

Savane des Peres (Cdl) a Kourou : 3 acacias abattus par
le GEPOG et 2 par le PNRG entre 2021 et 2023

Savane de Wayabo (Cdl) a Kourou : 133 acacias abattus
par un prestataire en mars 2022

Savane des Mornes (Cdl) a Macouria : plus de 1300
acacias abattus par des prestataires entre juillet 2023 et
février 2024

Savane Maillard (Cdl) a Macouria : plus de 650 acacias
abattus par un prestataire en juillet 2022 et entre
novembre 2023 et février 2024

Pripris de Yiyi (Cdl) a Sinnamary : plus de 800 acacias

abattus par un prestataire en avril 2022

W T e . i ¥

Abattage d’'un Acacia mangium a Mana © Julien LUSSEAU

Au total, plus de 5500 acacias ont été abattus et plus de 8000 plants arrachés, le long de plus de

369 km de routes nationales et départementales et sur 3519,6 ha de savanes bénéficiant d’un

statut de protection ou non.
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Suivi et évaluation

Les suivis post-chantier sont réalisés a 6 et 12 mois apres I'abattage puis une fois par an. Les actions de suivi

sont relativement chronophages et nécessitent de revenir sur chaque point GPS. Les acacias ayant germé sont

arrachés et les éventuels arbres qui auraient échappé a la phase de chantier d’abattage sont trongonnés.

Seule une dizaine de souches sur 'ensemble des chantiers ont rejeté, du fait d’'une coupe trop haute.

Le suivi annuel est privilégié mais un
suivi bisannuel serait possible car la
fructification de I'’Acacia mangium en
Guyane ne se produit pas avant les 2 ans
de l'arbre. Sur le long terme, un suivi
permanent est essentiel pour s‘assurer
de la non reprise de I'’Acacia mangium
sur les sites d’abattage. Des mesures de
suivi du retour de la faune et de la flore
locale peuvent étre mis en place ainsi
que le développement d’un réseau de
surveillance pour prévenir I'invasion de
|Acacia mangium sur les sites encore

Arrachage d’un Acacia mangium lors d’un suivi © GEPOG

exempts.

Ce qui fonctionne bien

Réaliser un tableau exhaustif récapitulant le nombre d’arbres par classe de diamétre (< 5cm, 5 cm, 10
cm, 20 cm, etc).

Grouper la visite de chantier pour I'établissement des devis en une seule journée avec I'ensemble des
prestataires intéressés.

Fournir les points GPS au prestataire d’élagage / le prestataire sait utiliser et a en sa possession pendant
le chantier un GPS ou l'application Qfield sur son smartphone.

Donner le maximum d’informations dans le cahier des charges ex : lieu, nombre d’acacias a abattre,
localisation de chaque arbre, conditions particuliéres (ruches, guépes, habitations a proximité...).

Si le chantier est trop important ou trop vaste, regrouper les zones en plusieurs lots et demander un
devis par lot, ce qui permet d’avoir potentiellement plusieurs chantiers en méme temps.

Sensibiliser les propriétaires afin de favoriser chez eux l'auto-gestion de l'arrachage et de la coupe des
acacias.

Etre disponible pour vérifier le bon déroulement du chantier au début et a la fin, et vérifier que des
arbres n‘ont pas été oubliés, et si oui, I'indiquer au prestataire.
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Problémes rencontrés - Recommandations :

% Selon la taille d’'un bosquet d’acacias, le dénombrement exhaustif des arbres devient rapidement
compliqué. La prise d’un seul point GPS peut alors paraitre trompeuse et amener a sous-estimer le
nombre d’arbres d’un chantier. Si un seul point est pris, le mieux reste de noter le nombre d'arbres et les
diametres approximatifs de chaque point pour bien évaluer le prix du chantier par la suite.

%  Le bois d’Acacia mangium étant particulierement dur, notamment celui des individus agés, combiné ala
chaleur et 'humidité en savane, le serrage et donc la perte d’'une ou plusieurs trongonneuses sont
systématiques lors des chantiers d’abattage.

% La recherche de certains propriétaires possédant des acacias sur leurs terrains s’est avérée complexe
dans plusieurs situations (propriétaire ne résidant pas en Guyane, bail emphytéotique non renseigné,
adresse postale au cadastre non valide)

¥ Les grands acacias hébergeant souvent des nids de guépes en savane, prévoir des layons de fuite, se
munir d’'une bombe insecticide et avoir sur soi ou a proximité des antihistaminiques.

¥ Ladurée entre les premiers inventaires et la réalisation des chantiers s’étale sur 6 mois en moyenne pour
les savanes et 12 mois pour les zones tampons. Une actualisation de I'inventaire avant d’envoyer le cahier
des charges peut donc étre nécessaire.

% Attention a bien respecter la hauteur de tronconnage a moins de 5 cm du sol pour limiter la probabilité
de rejet et de ne pas a avoir a retourner sur les souches coupées trop haut. Les arbres ne pouvant étre
trongonnés peuvent étre annelés sur 40 cm a partir de la base de l'arbre.

¥ Afin de ne pas disperser les graines en dehors de la zone du chantier, un nettoyage complet des
équipements (tronconneuses, vétements, chaussures, équipement de protection individuelle, etc) doit
étre effectué sur place.

Gousses et graines d’Acacia mangium © GEPOG




Etapes préalables
1. Réalisation des inventaires en savane

2. Former chaque personne intervenant sur le chantier aux techniques d’abattage, d’annelage et
d’arrachage

3. Se renseigner sur les propriétaires des parcelles afin d’obtenir leur autorisation pour les abattages

4. Si l'abattage s’effectue en bord de route, se tourner vers les Centres d'Entretien et d'Interventions
concernés (DGTM) afin d’'obtenir le formulaire de demande d’intervention sur réseau routier national

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Cout unitaire (€TTC)

Matériel

Trongonneuse élagueuse sur perche 1150 €
Trongonneuse élagueuse 615 €
Trongonneuse 790 €

Casque 60 €

Pantalon anti-coupures 100 €

Botte de sécurité 98 €

Prestation d’abattage de I’Acacia mangium

Savanes d’lracoubo 10 230 € (37 €/arbre, 17 €/ha)
Savane de Wayabo (Cdl) 1 600 € (12 €/arbre, 22,5 €/ha)
Savanes des Mornes et de Maillard 25 003 € (13 €/arbre, 242 €/ha)
Zone tampon de l'est 4 220 € (105 €/arbre, 25 €/km)
Zone tampon de Kourou-Sinnamary 13 047 € (13 €/arbre, 261 €/km)
Zone tampon de Mana 4190 € (14 €/arbre, 175 €/km)
Pripris de Yiyi (Cdl) 2 250 € (2,8 €/arbre, 281 €/ha)

Partenaires potentiels

Partenaires techniques Partenaires financiers Prestataires
potentiels potentiels potentiels
Gestionnaires d’espace naturel

Services de I'Etat (Route)
EDF

Services de I'Etat, collectivités Entreprises
territoriales, Union Européenne d’élagage

Contact :

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane :
= Alexandre Mathieu : alexandre.mathieu@gepog.org
=  Marie Monrolin : marie.monrolin@gepog.org
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Formation sur le terrain des éleves du CAP métiers de I'agriculture de la MFR de Régina © GEPOG




COMMUNIQUER, SENSIBILISER ET
FORMER LES USAGERS ET
ACTEURS DU TERRITOIRE

Enjeux et objectifs

Afin de sensibiliser le maximum de personnes a la biodiversité des Outre-mer frangais, les projets LIFE
prévoient le déploiement d’un grand nombre d’outils visant a la fois a communiquer de maniere générale
sur le projet (site du LIFE, newsletters, page Facebook, dossier de presse, exposition itinérante...) mais
également des outils spécifiques a chacun des territoires. En Guyane, de nombreux outils ont ainsi vu le jour
dans le but de sensibiliser le grand public, les scolaires, les universitaires ou encore les élus a la protection
des savanes de Guyane et a I'impact des especes exotiques végétales envahissantes. Des formations ont
également été spécifiquement réalisées aupres d’acteurs stratégiques du territoire guyanais.

Les actions mises en ceuvre

> Sensibiliser le public et les propriétaires

= Le grand public et les scolaires

Au cours du projet, la sensibilisation du grand public sur la protection des savanes et la lutte contre

les especes exotiques envahissantes s’est faite au travers d’événements nationaux (ex : féte de la science, féte
de la nature, journée des zones humides...) et locaux (festival Alternayana, soirées GEPOG...).
Le chemin des savanes, un parcours audio itinérant qui permet de découvrir les savanes, est un autre outil
créé dans le cadre du LIFE précédent (Life + CAPDOM). De nombreuses sorties ont été animées autour de ce
chemin chaque année et ont aussi permis de sensibiliser aux nouvelles thématiques clés du projet, tout
particulierement la lutte contre I’Acacia mangium et le niaouli.

Visite du chemin des savanes © Vincent Prémel




Animation scolaire dans les savanes du CSG © GEPOG

Au cours du projet, le recrutement d'une chargée de mission éducation a I'environnement et au

développement durable a permis de multiplier les interventions en classe. Une quinzaine d’animations en

classe ont été organisées avec des éléves de primaire et de college et ont permis de leur faire découvrir les

savanes, leur faune, leur flore et leur fonctionnement.

Aux niveaux supérieurs, plusieurs interventions a
I'université ont permis de discuter de gestion, de
conservation d'espaces naturels et de prendre en
exemple les multiples démarches mises en place dans ce
LIFE pour appuyer les débats. De plus, de nombreux
ateliers ont été menés avec les éléves du BTS GPN (gestion
et protection de la nature) du lycée Matiti et avec des
jeunes de la MFR de Régina pour leur permettre de mettre
en place des actions concrétes de lutte contre les acacias
dans la zone tampon de I'Est.

= Les propriétaires

Plusieurs chantiers d’abattage se sont déroulés sur
des parcelles privées. Laccés aux données cadastrales a
permis d’identifier leurs propriétaires. La majorité d'entre
eux était en demande de solutions pour gérer les acacias
sur leurs terrains et tous ont donné leur accord pour que
leurs acacias soient abattus. Ces rencontres ont permis de
discuter avec les propriétaires, de leur donner des
techniques de lutte et de se rendre compte de la vision
plutdt négative qu’eux-mémes portent sur l'espece.
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Terrain avec les jeunes de la MFR de Régina © GEPOG

Rencontre avec les propriétaires des parcelles privées
© GEPOG



Formation des agents techniques communaux de Rémire-Montjoly © GEPOG

> Former les agents techniques et les gestionnaires d’espaces naturels

Plusieurs sessions de formation a la gestion de I’Acacia mangium ont été organisées auprés d'agents
techniques et de gestionnaires d'espaces naturels. Lobjectif de ces formations est d’apporter des clés de
détermination des différentes espéces d'acacias de Guyane, de donner les éléments techniques sur les
différentes méthodes de lutte (trongonnage, arrachage, etc) et d’appuyer sur les points de vigilance a observer
lors des chantiers d’abattage et d’élagage. La formation comprend une partie en salle et une partie sur le terrain
avec la démonstration des techniques de lutte.

Plusieurs formations ont été données auprées de :

=  Entreprise d’élagage opérant pour le compte d’EDF
(octobre 2021)

= Agents municipaux d’entretien des espaces verts de
Rémire-Montjoly (septembre 2021)

= Responsables et chargés de mission biodiversité du
CNES au CSG (juillet 2023)

=  Entreprises retenues pour les chantiers d’abattage (4

Formation des agents techniques © GEPOG

entreprises, soit plus d’'une vingtaine d'élagueurs)

> Créer et déployer des supports de sensibilisation et de communication

= Lesite internet : https://www.savanes.fr

SAVANES DE GUYANE

Le site internet a été créé en 2013 pour informer le public des
opérations réalisées et des travaux scientifiques produits dans le
cadre du volet savanes/EEE des projets Life+ Cap DOM et LIFE
BIODIV'OM. Il présente les savanes et quelques espéces que l'on

SAVANES 2

peut y rencontrer ainsi que les actions menées dans le cadre du LIFE
BIODIV'OM (rubrique « Actualités »). Un espace « Médiatheque »

rassemble 'ensemble des documents produits (rapports, plaquettes, umm\{ﬁ%\ :

livrets, études scientifiques, parcours audio du Chemin des Savanes,

etc). Interface du site Savanes.fr
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= Les plaquettes de sensibilisation sur les espéces exotiques envahissantes des savanes

Deux dépliants de sensibilisation en format A4 (3

LES SAVANES DE GUYANE L'INVASION MANGIUM DES SAVANES
3 HISTORIQUE : CONTEXTE D'INTROBUCTION AUX FORETS D'ACACIAS 2
e

volets, recto-verso) ont été congus, imprimés (250
exemplaires de chaque) et diffusés pour présenter les
deux especes exotiques envahissantes cibles et définir

les problématiques associées pour les savanes de

Guyane :
= UAcacia mangium, I'envahisseur des savanes
= Le Niaouli, aux portes des savanes
Ces supports ont été distribués lors des formations,
des animations scolaires, des événements grand 7 LES SAVANES REPRESENTENT UN PATRIMOINE BIOCULTUREL IMPORTANT POUR LA GUYANE »

X . X ; X ELLES ABRITENT NOTAMMENT 16% DE LA FLORE GUYANAISE LT DE NOMBREUSES ESPECES MENACELS
public, des ateliers de concertation, des réunions de =

C0mité de suivi et aux prOpriétaireS d'acaCiaS. Dép“ant de sensibilisation Acacia mangium

" Les réseaux sociaux

La page Facebook @GEPOG sert aussi de relais pour les actualités postées sur le site savanes.fr et sur le site
du projet lifebiodivom.fr. C’est aussi un canal d’information important pour partager les événements grand
public et plus globalement il sert aussi a partager des informations sur les savanes pour mettre en valeur ce
milieu et sur les diverses pressions qui pesent dessus. Il est suivi par 3500 personnes en 2023. Le facebook
du GEPOG permet aussi de partager les vidéos créées dans le cadre du projet (1 par année) et qui servent
aussi d'outils de sensibilisation.

= L’exposition itinérante

Des kakémonos présentant les différents programmes du LIFE BIODIV'OM dans les 5 RUP afin de sensibiliser
aux thématiques et enjeux du projet ont été exposés dans plusieurs lieux publics : dans le hall des mairies de
Sinnamary et de Rémire-Montjoly, lors de festivals et d'événements culturels (Féte de la Science, etc), dans
le magasin Cultura, ainsi que dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Cayenne pendant la période des
grandes vacances en 2022.

Exposition itinérante © Vincent Prémel
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Panneaux de sensibilisation installés sur le sentier du golf au CSG © GEPOG

= Les panneaux d’informations et de sensibilisation

Six panneaux d’information et de sensibilisation présentant d’une part I'’écosystéme des savanes et d’autre
part ’Acacia mangium et les actions menées par le GEPOG dans cet habitat, ont été installés en 2022 a la
Maison de la Nature a Sinnamary, dans une savane du lycée agricole de Matiti a Macouria et sur le sentier du
Golf a Kourou.

= Les communiqués de presse

Prés de 15 articles ou émissions de radios ont été diffusés sur des canaux de presses départementaux mais
aussi nationaux pour parler du projet, de la conservation des savanes et de la lutte contre les especes
exotiques envahissantes. Ainsi des articles sont parus dans la revue Boukan (revue des outre-mer), sur Guyane
la 1ére ou encore dans le courrier de la Nature.

La revue éditée par la LPO
LE POIRIER SAVANE, s S, .
i e Pirviee ! L'oiseau magazine junior” a aussi
consacrée un hors-série au projet
Life BIODIV'OM avec une partie
dédiée aux savanes et a la lutte
contre les EEE pour diffuser
Sy e e g : aupres de public plus jeune. Ce
LE TAMANCIR, sacré gourmand ! ! Yoo

Lo e S e e

hors-série a été imprimé en 900

LE CROTALE SUD-AMERICAIN, = exemplaires qui ont pu étre
[immense sonneur ! v NI | st o do e o 10 000 ek ot e

el g transmis aux scolaires et lors de

e PR Ad divers événements avec le grand

public.

Double page sur les savanes dans le magazine Oiseau Mag

38



= Lesvidéos de sensibilisation

Trois vidéos créées dans le cadre du projet se focalisent sur les savanes de Guyane dont une qui a été créée
en partenariat avec les membres de “Dans les foréts de Guyane”, un trio de passionnés de faune et de
photographie vivant en Guyane. Cette vidéo a été visionnée plus de 3800 fois sur Youtube.

= Diffusion des stratégies et
plans de lutte

Le Plan de lutte contre [I'Acacia
mangium et la Stratégie de lutte —=—S\QN E YR

¥ L AL YOS
contre le niaouli en Guyane ont été =
onire . yane ont _ e STRATEGIE
diffusés par voie de communiqué de ‘ ; | DE Lutte CONTRE

presse, via des articles sur le site 5 e : g © le NIAOULI
: ¥ L5 en Guyane

savanes.fr et sur le site
lifebiodivom.fr, ainsi que dans la
lettre d’information du centre de
ressources de ['UICN (n°21 de
mai/juin  2022). Des versions
imprimées ont également été

distribuées aux mairies et aux
partenaires exécutifs et financiers, en

. Documents des stratégies et plans de lutte
tout 17 exemplaires de chaque

document ont été donnés.

Ce qui fonctionne bien

v Le format vidéo sur les réseaux sociaux
v Le relai par des structures locales
v Les animations et sortie en savanes (scolaire et grand public)

Problémes rencontrés - Recommandations

Y%  Vulgariser au maximum les contenus afin de pouvoir étre compris par I'ensemble des potentiels
utilisateurs

¥ Anticiper les besoins en communication et prévoie une personne dédiée a ce volet

¥ Ne pas hésiter a rédiger des communiqués de presse et les envoyer régulierement aux médias, que ce
soit pour valoriser des actions passées ou pour prévenir de |'organisation d’un évenement

% Penser a prendre régulierement des photos/vidéos sur le terrain pour alimenter les outils de
communication

¥ Mettre a jour le site internet avec les informations et les actions récentes liées au projet
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Etapes préalables

v" Identifier les publics cibles sur le territoire
v" Rédiger/préparer les contenus
v" Contacter les acteurs (écoles, communes, services d’état...) pour organiser les animations/formations

Colt de I’action

Intitulé de la dépense Codt unitaire
P minimal (€TTC) Remarques

Compter 500 € supplémentaire par an pour la

Site du LIFE BIODIV'OM 4630.5 € .
maintenance
Dépliants Savanes 307€ Impression en 500 exemplaires
Vidéo Savanes 4500€ Vidéo de 5 minutes (tournage + montage)
4 Panneaux savanes 5147€ Design graphique, impression et installation des

panneaux

Partenaires et prestataires techniques potentiels

Partenaires techniques Partenaires financiers Prestataires
potentiels potentiels potentiels
Gestionnaires d’espace naturel

. i Infographiste
Ecoles, colleges, lycées

L. L. Services de I'Etat, collectivités lllustrateur
Collectivités territoriales L. . ) .
L. ) territoriales, Union Européenne Vidéaste
Associations de protection de .
Imprimeur

'environnement

Visite des savanes du CSG avec les scolaires © GEPOG




TRANSMETTRE LES
CONNAISSANCES ET
COMPETENCES ACQUISES

Enjeux et objectifs

Afin de pouvoir transmettre et répliquer les connaissances et les compétences acquises lors du projet, de

nombreuses actions sont menées a destination de public cible ou de structures dans des territoires dont les
problématiques sont similaires et qui pourraient tirées parties de ces échanges.

Dans ce cadre, le GEPOG a notamment participé a des colloques extérieurs afin de valoriser les résultats du
projet mais également organiser une mission de réplicabilité.

Les événements organisés

= Atelier Espéces Exotiques Envahissantes — Antilles francaises

Prise en compte des perceptions dans la gestion de

FAcacia mangium et du niaouli
Date : 10 — 13 février 2020

Lieu : Fort-de-France, Martinique
Temps de I'échange : 4 jours

Type : Atelier de travail

Nombre de participants : Plus de 80
Pour en savoir plus

=  Webconférence

Des Savanes et des Hommes — L'ambivalence
de l'acceptation sociale

Date : 27/02/2020

Lieu : Université Paul Sabatier, Toulouse
Temps de I'échange : 2 h

Type : Webconférence

Nombre de participants : 12
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Atelier espece exotiques envahissantes de I'UICN
© GEPOG

= Conférence

Savanes de Guyane — Entre nature et culture
Date : 20/04/2023

Lieu : EPLEFPA de Matiti, Macouria, Guyane
Temps de I'échange : 1h30

Type : Conférence

Nombre de participants : Plus de 40 étudiants
des BTS GPN et DARC



https://especes-envahissantes-outremer.fr/synthese-atelier-eee-antilles-francaises-2020/

Mission de réplicabilité en Guyane © Vincent Prémel
= Mission de réplicabilité inter-RUP

Gestion de I'Acacia mangium en Guyane, a Mayotte et aux Comores

Date : 15 — 16 septembre 2022

Lieu : Cayenne, Guyane

Temps de I'échange : 2 jours

Type : Rencontre internationale

Nombre de participants : 7

Actions : Echanges en salle et en savane autour de la gestion et de la problématique de I'’Acacia mangium
en Guyane (GEPOG), a Mayotte (Conseil départemental de Mayotte) et aux Comores (Parc National de
Mohéli)

=  ler séminaire technique du LIFE BIODIV’OM - La lutte contre les espéces exotiques envahissantes

Acacia mangium et niaouli aux
portes des savanes — Tests de
méthodes et mise en ceuvre d’un
plan de lutte

Date : 15— 17 novembre 2021
Lieu : Maison du Parc National de
La Réunion, Plaine des Palmistes,
La Réunion

Type : Séminaire technique
Nombre de participants : Plus de 30

Actions : Présentation des tests de
méthodes de lutte

Séminaire lutte EEE a La Réunion © IMAGIRUN
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= 2e séminaire technique du LIFE BIODIV'OM - Les démarches participatives au service de la
biodiversité

La concertation : un outil incontournable
dans la gestion de I'Acacia mangium et du
niaouli

Date : 19 - 22 septembre 2022

Lieu : Cayenne, Guyane

Temps de I'échange : 3 jours, en salle et sur le
terrain

Type : Séminaire technique

Nombre de participants : plus de 80

Séminaire en Guyane © GEPOG

= Séminaire final de cloture du projet LIFE BIODIV'OM

La lutte contre I'Acacia mangium en Guyane
et Connaissances acquises sur le niaouli
(Melaleuca quiquenervia) en Guyane

Date : 7 - 9 février 2024

Lieu: Maison du Parc National de La
Réunion, Plaine des Palmistes, La Réunion
Temps de I'échange : 3 jours, en salle et sur le
terrain

Type : Séminaire

Nombre de participants : plus de 50 en

présentiel et 70 en distanciel Séminaire final a La Réunion © Colors Island Production

Séminaire du LIFE en Guyane © Vincent Prémel



https://www.lifebiodivom.fr/rencontre-autour-des-demarches-participatives-au-service-de-la-biodiversite/
https://www.lifebiodivom.fr/rencontre-autour-des-demarches-participatives-au-service-de-la-biodiversite/

Colloque extérieur EMAPI 2023 © EMAPI

= 16th International Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI 2023)

Ten years of Acacia mangium control in French Guiana: From awareness to engagement of stakeholders
Date : 23-27 octobre 2023

Lieu : Pucon, Chili.

Temps de I'échange : 4 jours, en salle et sur le terrain

Type : Conférence scientifique internationale

Nombre de participants : plus de 150

=  Séminaire "Des cosmopolitiques forestiéres" a Royére de Vassiviéere

Présentation de la gestion des niaoulis et acacias envahissants et la conservation des savanes guyanaises
Date : 21 janvier 2024

Lieu : Royere de Vassiviere, FRANCE.

Type : Formation

Nombre de participants : 12

Savane de Trou-Poissons © GEPOG
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https://www.savanes.fr/conference-emapi-au-chili-retour-sur-dix-annees-de-demarches-participatives-en-guyane/
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stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET
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Levée de soleil dans la savane des Péres © GEPOG







CONTACT

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane

431 route d’Attila Cabassou
97354 REMIRE-MONTIJOLY
Tel : (+594) 05 94 29 46 96

association@gepog.org

www.gepog.org

https://www.facebook.com/gepogoiseauxguyane
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